

MOTIE

DEADLINE OPLEVERING CULTUURSTRIP ULTIMO 2027

De volgende partijen dienen deze motie in bij het raadsvoorstel *Aanvullend krediet verbouwing en renovatie Cultuurstrip*:

Jacqueline Solleveld
Burgerbelangen Amstelveen
(BBA)

Jet Smit
VVD

De raad, gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat:

- De grootschalige renovatie en verbouwing van de Cultuurstrip aan het Stadsplein een van de grootste en meest impactvolle projecten van Amstelveen is;
- De definitieve oplevering van dit vernieuwde culturele hart hard staat gepland voor ultimo 2027;
- Lokale culturele partners zoals Schouwburg Amstelveen, P60 en Platform C afhankelijk zijn van deze harde deadline voor hun programmering, bedrijfsvoering en het tijdig beëindigen van tijdelijke huisvesting.

Van mening dat:

- Het strikte behoud van de deadline van eind 2027 essentieel is om verdere kapitaallasten, maatschappelijke schade en reputatieschade voor de gemeente te voorkomen;
- Het van belang is dat de gemeenteraad vanuit zijn controlerende rol tijdig wordt geïnformeerd over dreigende vertragingen, zodat hij zijn controlerende taak adequaat kan vervullen en niet achteraf voor voldongen feiten komt te staan.

Roept het college op om:

1. Alles in het werk te stellen om de toegezegde deadline van ultimo 2027 voor de volledige oplevering van de Cultuurstrip te behalen;
2. De gemeenteraad vanaf nu elk kwartaal te informeren over de actuele stand van zaken rondom de planning en eventuele risico's;
3. Bij een dreigende afwijking of vertraging van de kritieke planning de gemeenteraad tijdig en tussentijds mee te nemen in de ontwikkelingen en in de maatregelen die worden ingezet om de afgesproken deadline zo goed mogelijk te kunnen realiseren.